



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

11.09.2020г. № 921

Об утверждении плана-графика («дорожной карты») по оказанию методической поддержки общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты, на территории Брянской области

В рамках реализации проекта «Организация методической поддержки не менее 250 выявленным общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся, не менее чем из 20 субъектов Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график («дорожную карту») по оказанию методической поддержки общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты, на территории Брянской области (Приложение).

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора департамента В.М.Ширяева.

Директор департамента

Е.В.Егорова

Приказ подготовлен отделом развития
общего и дошкольного образования,
Иванов И.А., 58-04-31

План-график (дорожная карта)
по оказанию методической поддержки
общеобразовательным организациям,
имеющим низкие образовательные результаты обучающихся,
на территории Брянской области

№	Контрольная точка	Плановая дата	Результат
1	Проведена стартовая диагностика в отобранных общеобразовательных организациях с низкими образовательными результатами обучающихся	25.09.2020	Проведена стартовая диагностика не менее чем в 6 образовательных организациях; собраны контекстные данные для разработки дорожных карт адресной методической поддержки образовательных организаций
2	Разработаны дорожные карты методической помощи общеобразовательным организациям с низкими образовательными результатами обучающихся	15.10.2020	Разработаны не менее 6 дорожных карт; утверждены показатели, характеризующие положительные изменения в образовательной организации в рамках оказания поддержки по всем общеобразовательным организациям, участвующим в проекте
3	Проведен первый плановый мониторинг реализации проекта	1.11.2020	Проведена оценка начала внедрения мер в каждой образовательной организации, участвующей в проекте; выявлен перечень типичных трудностей
4	Проведен второй плановый мониторинг реализации проекта	1.12.2020	Проведена оценка хода реализации дорожных карт образовательных организаций, участвующих в проекте; установлена динамика реализации запланированных мероприятий
5	Проведен анализ результатов проделанной работы в 2020 году, составлены рекомендации по продолжению работы в 2021 году	15.12.2020	Установлено соответствие утвержденным показателям по каждой образовательной организации, участвующей в проекте (не менее 6); разработаны проекты показателей, характеризующих положительную динамику изменений в среднесрочной и долгосрочной перспективе