ГАУ ДПО «Брянский институт повышения квалификации 
работников образования»

Протокол
совещания с участниками проекта «500+» в 2021 году

Дата: 26 августа 2021 года
Присутствовали: 
1) кураторы проекта;
2) руководители образовательных организаций;
3) муниципальные координаторы проекта;
4) региональный координатор О.Г.Викульева

Место проведения: платформа zoom

Повестка:
1)  о результатах второго мониторинга вовлеченности Брянской области в реализацию проекта «500+»;
2) о внесении изменений в МЭДК;
3) о внесении изменений в региональную дорожную карту проекта адресной методической помощи (500+) на территории Брянской области на второе полугодие 2021 года. 

Слушали:
По первому вопросу выступила О.Г.Викульева, которая озвучила и прокомментировала результаты второго мониторинга вовлечённости Брянской области в проект «500+». Мониторинг вовлечённости показал успешность участи в проекте образовательных организаций Брянской области (зелёная зона оценки).
По второму вопросу слушали О.Г.Викульеву, которая  отметила, что образовательным организациям необходимо провести экспертизу загруженных школой документов и внести необходимые изменения в подтверждающие документы.
По третьему вопросу слушали О.Г.Викульеву, которая предложила внести изменения в региональную дорожную карту проекта, добавив отчётные мероприятия.

Постановили:
1) признать работу по вовлечённости Брянской области в проект «500+» удовлетворительной;
2) провести экспертизу загруженных школой документов в МЭДК (до 15 сентября 2021 года, отв. кураторы ОО);
3) внести необходимые корректировки загруженных школой документов в МЭДК (до 27 сентября 2021 года, отв. руководители ОО и кураторы);
4) муниципальным координаторам обеспечить контроль соблюдения сроков;
5) внести изменения в региональную дорожную карту проекта адресной методической помощи (500+) на территории Брянской области на второе полугодие 2021 года: 


	№
	Описание действий
	Дата

	Региональный
показатель реализации

	1
	Фестиваль лучших управленческих практик
	30.09.2021
	Доля ОО, принявших участие в фестивале

	2
	Подготовка к мониторингу(2 этап)
	до 01.11.2021
	Активность размещения документов ОО

	3
	Вебинар по результатам экспертизы документов федеральным оператором
	до 20.11.2021
	Доля ОО, принявших участие в вебинаре

	4
	Взаимообучение   образовательных организаций в рамках реализации целевой модели «Наставничество»
	30.11.2021
	Доля участников проекта, принявших участие в семинаре

	5
	Устранение замечаний по результатам экспертизы
	до 01.12.2021
	Эффективность принятых мер по устранению замечаний

	6
	Подведение итогов проекта, обсуждение планов на 2022
	20.12.2021
	





