

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЯ  
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ЗА СЧЕТ СУБСИДИЙ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ №1**

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования  
«Брянский институт повышения квалификации работников образования»

(наименование государственного учреждения)

за май 2018 г.

816-0703 1613114810 622 (7005)

Наименование субсидии: Субсидии на иные цели, код субсидии 7005 (Субсидии государственным учреждениям на приобретение основных средств и увеличение стоимости материальных запасов)

1. Сведения об исполнении задания:

Результат, запланированный в задании на отчетный период	Фактические результаты, достигнутые в отчетном периоде	Характеристики отклонения от запланированных значений	Источник информации о фактических результатах
<p>Расширение материально-технической базы специализированных учебных кабинетов естественно-научного цикла в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Брянской области:</p> <p>1. Приобретение набора лабораторный "Механика" (расширенный) (30 лабораторных наборов для 2 центров технического образования),</p> <p>2. Приобретение набора лабораторный "Электричество" (расширенный) (30 лабораторных наборов для 2 центров технического образования),</p> <p>3. Приобретение набора лабораторный "Оптика" (расширенный) (30 лабораторных наборов для 2 центров технического образования),</p> <p>4. Приобретение ноутбуков [I366x768, SVA, Intel Core i3 6006U, 2x2 ГГц, RAM 4 Гб, HDD 500 Гб, Intel HD 520, Wi-Fi, BT, Windows 10] (110 штук для 8 центров технического образования),</p> <p>5. Приобретение проекторов [DLP 3600Lm (800x600) 20000:1 ресурс лампы:5000часов 1xHDMI 2.5кг] (4 штуки для 3 центров технического образования),</p> <p>6. Приобретение МФУ (принтер, сканер, копир) (3 штуки для 2 центров технического образования).</p>	<p>1. Договоры на поставку лабораторных наборов, по результатам конкурса в электронной форме, заключены 23.04.2018 г. Поставка лабораторных наборов осуществлена 11.05.2018 г. Оплата поставленного оборудования произведена 14.05.2018 г. С 21.05.2018 г. по 25.05.2018 г. оборудование безвозмездно передано в общеобразовательные организации Брянской области, согласно Приказу департамента образования от 18.05.2018 г. №830.</p> <p>2. Договоры на поставку ноутбуков, по результатам аукциона в электронной форме, заключены 16.05.2018 г. Поставка ноутбуков осуществлена 24.05.2018 г. Оплата поставленного оборудования произведена 25.05.2018 г. С 28.05.2018 г. по 31.05.2018 г. оборудование безвозмездно передано в общеобразовательные организации Брянской области, согласно Приказу департамента образования от 28.05.2018 г. №903.</p> <p>3. Договор на поставку проекторов и МФУ заключен 30.05.2018 г. (закупка у единственного поставщика). Поставка проекторов и МФУ осуществлена 30.05.2018 г. Оплата поставленного оборудования произведена 31.05.2018 г. Оборудование безвозмездно передано в общеобразовательные организации Брянской области с 04.06.2018 г. по 08.06.2018 г., согласно Приказу департамента образования от 04.06.2018 г. №954.</p> <p>Таким образом, задание на осуществление мер по приобретению на иные цели выполнено в полном объеме, оборудование закуплено и передано по назначению. Денежные средства израсходованы полностью.</p>	Отклонений нет	Данные ГАУ ДПО "БИПКРО"

2. Сведения об использовании

Неиспользованные остатки субсидии (на начало отчетного периода)	Предусмотрено к перечислению в отчетном периоде в соответствии с графиком перечисления субсидии, рублей	Перечислено авансом, рублей	Фактическое использование субсидии за отчетный период, рублей	Остаток денежных средств к перечислению, рублей
1	2	3	4	5=(4-3)*
—	3 286 500	3 286 500	3 286 500	0

3. Сроки представления отчетов о выполнении задания: \_\_\_\_\_ в течении 30 дней после получения финансирования

4. Иные требования к отчетности о выполнении задания: \_\_\_\_\_

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполне): \_\_\_\_\_

Врио по руководству департаментом образования и науки Брянской области

Т.В. Кулешова



Ректор ГАУ ДПО «БЦПРО»

И.Н. Пихенько

