

«Утверждаю»

Ректор Брянского ИПКРО

 П.В.Матюхина

**«Дорожная карта»
методического сопровождения школ Брянской области
с низкими образовательными результатами
на 2021 год**

Мероприятия		Участники	Ответственный	Сроки
1.1. Организационно-методическая помощь				
1	Индивидуальные консультации по вопросам разработки и реализации дорожных карт преодоления неукладности	Участники проекта сопровождения школ с низкими образовательными результатами	О.Г.Викульева	В течение года
2	Совещание по результатам эффективности реализации дорожных карт	Участники федерального проекта сопровождения школ с низкими образовательными результатами	О.Г.Викульева	Февраль - ноябрь 2021
3	Мониторинг дорожных карт	Региональный координатор проекта	О.Г.Викульева	Два раза в месяц в течение 2021 года
4	Совещания по актуальным вопросам	Участники проекта сопровождения школ с низкими образовательными результатами	О.Г.Викульева	В течение 2021 года

1.2. Курсовая подготовка				
	Муниципальные координаторы			
1	Эффективное управление качеством образовательных результатов в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО	О.Г.Викульева	Январь 2021 год	
2	Эффективное управление качеством образовательных результатов в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО	О.Г.Викульева	Февраль 2021	
3	Наставничество как универсальная технология передачи опыта	О.Г.Викульева	Сентябрь 2021	
1.3. Методические мероприятия				
1	Семинар по теме «Мониторинг дорожных карт: выводы и рекомендации»	О.Г.Викульева	Январь 2021	
	Семинар по теме «Мониторинг дорожных карт: выводы и рекомендации»	О.Г.Викульева	Январь 2021	
2	Семинар по теме «Управление качеством образования. Новые подходы к мониторингу»	О.Г.Викульева	Февраль 2021	

3	Семинар по теме «Актуальные вопросы профилактики низких образовательных результатов школ»	Заместители руководителей ОО Брянского района Брянской области	О.Г.Викульева	Февраль 2021
4	Семинар по теме «Обеспечение эффективности функционирования системы дополнительного профессионального образования в Брянской области» (совместно с ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования»)	Руководители муниципальных органов управления образованием Брянской области	М.В.Захарова, О.Г.Викульева	Апрель 2021
5	Фестиваль лучших управленческих практик	Участники проекта сопровождения школ с низкими образовательными результатами	О.Г.Викульева	Сентябрь 2021
6	Взаимообучение образовательных организаций в рамках реализации целевой модели «Наставничество»	Участники проекта сопровождения школ с низкими образовательными результатами	О.Г.Викульева	Ноябрь 2021

Заведующий центром мониторинга
и инновационной деятельности

О.Г.Викульева

«Согласовано»

Проректор по учебно-методической и
проектной деятельности

 М.В.Захарова