

Утверждено
на ученом совете
протокол №1 от 31 января 2024 года

Дорожная карта
методического сопровождения региональных инновационных площадок
на 2024 год

Ответственный – Н.Н. Ткачева, заведующий отделом конкурсного сопровождения и инновационной деятельности ЦНППМ

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации, ответственные	Ожидаемые результаты
1.	Реализация персонифицированной формы повышения квалификации (индивидуальный образовательный маршрут, далее – ИОМ)		
1.1.	«Управление инновационным проектом в образовательной организации»	Октябрь, Н.Н. Ткачева	100% результат итоговой аттестации
2.	Организация образовательных и научно-методических мероприятий регионального уровня (конференции, форумы, семинары, круглые столы и др.)		
2.1.	Круглый стол по обмену опытом реализации проектов региональными инновационными площадками	Декабрь, О.Г. Викульева Н.Н. Ткачева Ю.В. Будаева	Не менее 50% участия ОО Брянской области
3.	Организация консультирования (в том числе в дистанционном режиме) руководителей и педагогических работников Брянской области по вопросам реализации инновационной деятельности в Брянской области		
3.1.	Обеспечение функционирования консультационного пункта по вопросам участия в конкурсном отборе, организации деятельности РИП	В течение года, О.Г. Викульева Н.Н. Ткачева	Не менее 60% ОО, которым присвоен статус РИП
3.2.	Информационное сопровождение мероприятий о деятельности региональных инновационных площадок в регионе	В течение года, Н.Н. Ткачева Н.В. Кузнецова	Материалы размещены на сайте ГАУ ДПО «БИПКРО» и в официальных сообществах

			института
4.	Мониторинг деятельности региональных инновационных площадок		
4.1.	Мониторинг деятельности региональных инновационных площадок за 1-е полугодие 2024 года	Июнь, Н.Н. Ткачева Т.В.Украинцева	Мониторинг осуществлен Подготовлена аналитическая справка
4.2.	Мониторинг деятельности региональных инновационных площадок за 2-е полугодие 2024 года	Декабрь, Н.Н. Ткачева Т.В.Украинцева	Мониторинг осуществлен Подготовлена аналитическая справка