

У т в е р ж д е н о

учёным советом
ГАУ ДПО «БИПКРО»
Протокол № 1
заседания учёного совета
ГАУ ДПО «БИПКРО»
от 23 января 2025 года

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»

мероприятий методического сопровождения реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в Брянской области

*Руководитель направления – заведующий отделом тьюторского сопровождения ЦНППМ
Ольга Владимировна Яковенко (8(4832) 59-94-20 (доб. 234))*

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации, ответственные	Ожидаемые результаты
1	Реализация дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации), организация персонифицированного повышения квалификации (индивидуальный образовательный маршрут, далее - ИОМ)		
1.1	Реализация дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для управленческих и педагогических команд образовательных организаций, получивших субсидии на модернизацию школьных систем	В течение года по плану-графику ГАУ ДПО «БИПКРО» Яковенко О.В.	Обеспечено повышение квалификации управленческих и педагогических команд 100,0% образовательных организаций, получивших субсидии на модернизацию школьных систем
1.2	Реализация дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для управленческих команд образовательных организаций в муниципалитетах	В течение года по плану-графику ГАУ ДПО	Обеспечено повышение квалификации управленческих команд не менее 30,0%

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации, ответственные	Ожидаемые результаты
		«БИПКРО» Ляшенко Т.В.	образовательных организаций муниципалитета (в 2025 году – г. Брянск, Почепский муниципальный район)
1.3	Реализация персонифицированной формы повышения квалификации (индивидуальный образовательный маршрут, далее – ИОМ) для педагогических команд образовательных организаций, попавших в категорию «ниже базового» по итогам самодиагностики 2024 года	В течение года по плану-графику ГАУ ДПО «БИПКРО» Яковенко О.В.	Реализовано обучение не менее чем по двум ИОМ
2	Организация образовательных и научно-методических мероприятий регионального уровня (конференции, форумы, семинары, круглые столы и др.), направленных на обобщение и распространение передового педагогического опыта по вопросам реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в Брянской области		
2.1	Организация и проведение научно-методических мероприятий регионального уровня по вопросам реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в Брянской области	Октябрь Захарова М.В. Викульева О.Г.	проведено не менее одного научно-методического мероприятия регионального уровня по вопросам реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в Брянской области, увеличена доля педагогических работников, руководителей общеобразовательных организаций, охваченных методическим сопровождением в межкурсовой период
	Организация и проведение методических семинаров для различных категорий педагогических и управленческих кадров	Январь-декабрь Яковенко О.В.	проведено не менее 10 методических семинаров по

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации, ответственные	Ожидаемые результаты
			вопросам реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в Брянской области увеличена доля педагогических работников, руководителей общеобразовательных организаций, охваченных методическим сопровождением в межкурсовой период
3	Организация консультирования (в том числе в дистанционном режиме) руководителей и педагогических работников Брянской области по вопросам реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в Брянской области		
3.1	Обеспечение функционирования консультационного пункта по вопросам реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в Брянской области	В течение года, по заявкам участников образовательной деятельности Захарова М.В. Викульева О.Г.	Обеспечено функционирование консультационного пункта по вопросам реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в Брянской области через адрес электронной почты monitoring_bipkro@mail.ru по телефонам 8(4832) 59-94-20 (доб.234) 8(4832) 59-94-22
3.2	Информирование педагогического сообщества о возможностях федерального онлайн-конструктора по разработке программы развития образовательной организации	В течение года Кузнецова Н.В.	100,0% общеобразовательных организаций Брянской области информированы о возможностях федерального онлайн-конструктора по разработке

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации, ответственные	Ожидаемые результаты
			программы развития образовательной организации
4	Координация работы и анализ результатов деятельности регионального учебно-методического объединения системы общего образования Брянской области и иных профессиональных сообществ педагогов		
4.1	Заседания секции регионального учебно-методического объединения (руководящие кадры)	В течение года согласно плану-графику заседаний РУМО Захарова М.В. Викульева О.Г.	Проведено не менее 1 заседания РУМО ОО по вопросам реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в Брянской области
5	Мониторинг динамики реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в Брянской области		
5.1	Организационное сопровождение прохождения самодиагностики ОО на платформе федерального оператора	По графику федерального оператора Захарова М.В. Яковенко О.В.	Обеспечено прохождения самодиагностики ОО на платформе федерального оператора не менее 90,0% общеобразовательных организаций Брянской области
5.2	Мониторинг эффективности принятых мер по проекту «Школа Минпросвещения России»	Январь-декабрь Украинцева Т.В. Морозова Е.М.	Проведены аналитические исследования в рамках проекта «Школа Минпросвещения России»
5.3	Формирование банка лучших педагогических и управленческих практик реализации проекта в Брянской области	Постоянно Яковенко О.В.	Сформирован банк лучших педагогических и управленческих практик реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в Брянской области

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации, ответственные	Ожидаемые результаты
5.4	Представление опыта реализации проекта «Школа Минпросвещения России» на федеральном уровне	В течение года Захарова М.В. Яковенко О.В.	На федеральных ресурсах размещены не менее 3 публикаций, не менее 2 управленческих практик направлены в «Альманах Школы Минпросвещения России»