

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЯ
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ЗА СЧЕТ СУБСИДИЙ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ №7**
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования
«Брянский институт повышения квалификации работников образования»

(наименование государственного учреждения)

за октябрь 2017 г.

816 0703 1613114810 622 (7005)

Наименование субсидии: Субсидии на иные цели, код субсидии 7005 (Субсидии государственным учреждениям на приобретение основных средств и увеличение стоимости материальных запасов)

1. Сведения об исполнении задания:

Результат, запланированный в задании на отчетный период	Фактические результаты, достигнутые в отчетном периоде	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник(и) информации о фактических результатах
<p>Расширение материально-технической базы специализированных учебных кабинетов естественно-научного цикла в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Брянской области:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Приобретение набора лабораторный "Механика" (расширенный) (105 лабораторных наборов для 7 центров технического образования), 2. Приобретение набора лабораторный "Электричество" (расширенный) (105 лабораторных наборов для 7 центров технического образования), 3. Приобретение набора лабораторный "Оптика" (расширенный) (105 лабораторных наборов для 7 центров технического образования), 4. Приобретение источника питания ВУ-4М (105 лабораторных наборов для 7 центров технического образования), 5. Приобретение 3D-ПРИНТЕРА WANKAO DUPLICATOR 4S IRON MAN (9 шт. для 9 центров технического образования). 	<p>Согласно Положению о закупке товаров (работ, услуг) ГАУ ДПО "БИПКРО", с 28.03.2017 г. по 18.04.2017 г. был объявлен открытый конкурс. По результатам открытого конкурса процедура закупки признана несостоявшейся. С 20.04.2017 г. по 30.04.2017 г. участникам закупки было предоставлено 10 дней для обжалования результатов проведенного открытого конкурса. По истечении данного срока, 10.05.2017 г. заключены договоры на поставку лабораторных наборов, 26.05.2017 г. заключен договор поставки источников питания ВУ-4М. Поставка осуществляется в течение 30 календарных дней с момента заключения договора, оплата - в течение 5 банковских дней с момента поставки. Поставка лабораторных наборов и источников питания ВУ-4М осуществлена 01.06.2017 г. Оплата поставленного оборудования произведена 05.06.2017 г. С 14.06.2017 г. по 16.06.2017 г. оборудование безвозмездно передано в общеобразовательные организации Брянской области, согласно Приказу департамента образования от 14.06.2017 г. №1155. Для закупки 3D-принтеров объявлен открытый аукцион в электронной форме. Закупочная документация размещена на площадке РТС-тендер 25.05.2017 г. Открытый аукцион в электронной форме состоялся 22.06.2017 г. По результатам аукциона в электронной форме закупка признана состоявшейся. С 23.06.2017 г. по 03.07.2017 г. участникам закупки предоставлено время для обжалования результатов проведенного электронного аукциона. Поставка 3D-принтеров осуществлена 17.07.2017 г. Оплата поставленного оборудования произведена 19.07.2017 г. С 17.07.2017 г. по 31.07.2017 г. оборудование безвозмездно передано в общеобразовательные организации Брянской области, согласно Приказу департамента образования от 13.07.2017 г. №1417. Для закупки аппаратов объемного сканирования (3D-сканеры) объявлен открытый аукцион в электронной форме. Закупочная документация размещена на площадке РТС-тендер 18.09.2017 г. Открытый аукцион в электронной форме состоялся 16.10.2017 г. По результатам аукциона в электронной форме закупка признана состоявшейся. С 18.10.2017 г. по 27.10.2017 г. участникам закупки было предоставлено время для обжалования результатов проведенного электронного аукциона. С 28.10.2017 г. начата процедура подписания договора поставки (преддоговорные переговоры).</p>	<p>Отклонений нет</p>	<p>Данные ГАУ ДПО "БИПКРО"</p>

2. Сведения об использовании субсидии

Неиспользованные остатки субсидии (на начало отчетного периода)	Предусмотрено к перечислению в отчетном периоде в соответствии с графиком перечисления	Перечислено авансом, рублей	Фактическое использование субсидии за отчетный период, рублей	Остаток денежных средств к перечислению, рублей
1	2	3	4	5=(4-3)*
—	2 385 250	2 385 250	1 809 803	0

3. Сроки представления отчетов о выполнении задания:

в течении 30 дней после получения финансирования

4. Иные требования к отчетности о выполнении задания:

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) задания:

Директор департамента образования и науки Брянской области

В.Н.Обороотов

Ректор ГАУ ДПО "ВИПКРО"

И.Н. Пихенько

