



«Утверждаю»
Ректор ГАУ ДПО «БИПКРО»
П.В.Матюхина

**Дорожная карта
оказания методической поддержки
общеобразовательным организациям (ОО),
имеющим низкие образовательные результаты обучающихся
(школы с низкими образовательными результатами)**

№	Мероприятие	Дата	Ответственный	Результат
1	Изучение нормативных документов по оказанию адресной методической помощи ОО, имеющим низкие образовательные результаты (далее - ШНОР)	Август 2020 года	О.Г.Викульева	
2	Обеспечение анкетирования в кабинетах ФИС ОКО	До 05 августа 2020 года	О.Г.Викульева	Анкетирование на сайте ФГБУ «ФИОКО» в личных кабинетах ФИС ОКО 25 ОО, вошедших в список ОО, имеющих низкие образовательные результаты
3	Информирование ОО о результатах комплексного анализа качества образовательных результатов	24 августа 2020 года	О.Г.Викульева	Запрос информации об условиях функционирования ОО
4	Информирование 25 ОО о результатах мониторинга ФГБУ «ФИОКО»	До 07 сентября 2020 года	О.Г.Викульева	6 ОО Брянской области включены в программу адресной поддержки
5	Участие в видеоконференции, проводимой Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки	03 сентября 2020 года	М.В.Захарова, О.Г.Викульева	
6	Участие в видеоконференции, проводимой ФГБУ «ФИОКО»	04 сентября 2020 года	О.Г.Викульева	

7	Формирование списка муниципальных координаторов ШНОР	До 07 сентября 2020 года	О.Г.Викульева	Направление списков в ФГБУ «ФИОКО»
8	Анкетирование на сайте ФГБУ «ФИОКО» кураторов ШНОР	До 11 сентября 2020 года	О.Г.Викульева	Утверждение списка кураторов
9	Формирование списка кураторов ШНОР с прикреплением к ОО	15 сентября 2020 года	О.Г.Викульева	Направление списков в ФГБУ «ФИОКО».
10	Установочный семинар с командами ШНОР	До 28 сентября 2020 года	М.В.Захарова, О.Г.Викульева	Разработка плана работы
11	Стартовая диагностика в отобранных общеобразовательных организациях с низкими образовательными результатами обучающихся	25 сентября 2020 года	ФГБУ «ФИОКО»	Результаты стартовой диагностики в 6 образовательных организациях; получение контекстных данных для разработки дорожных карт адресной методической поддержки образовательных организаций
12	Диагностика актуального состояния ОО	До 01 октября 2020 года	О.Г.Викульева	Обработка контекстных данных для разработки дорожных карт адресной методической поддержки 19 образовательных организаций
13	Организация консультативной помощи командам ШНОР	До 15 октября 2020 года	О.Г.Викульева, муниципальные координаторы, кураторы	Разработка дорожных карт
14	Разработаны дорожные карты методической помощи общеобразовательным организациям с низкими образовательными результатами обучающихся	15 октября 2020 года	ФГБУ «ФИОКО»	Разработка дорожных карт; утверждение показателей, характеризующих положительные изменения в образовательной организации в рамках оказания поддержки по всем общеобразовательным организациям, участвующим в проекте

15	Проведен первый плановый мониторинг реализации проекта	01 ноября 2020 года	ФГБУ «ФИОКО»	Проведение оценки начала внедрения мер в каждой образовательной организации, выявление перечня типичных трудностей
16	Сопровождение ШНОР	Октябрь-ноябрь 2020 года	О.Г.Викулева, муниципальные координаторы, кураторы	Развитие механизмов управления качеством образования
17	Проведен второй плановый мониторинг реализации проекта	01 декабря 2020 года	ФГБУ «ФИОКО»	Проведение оценки хода реализации дорожных карт образовательных организаций
18	Проведен анализ результатов проделанной работы в 2020 году, составлены рекомендации по продолжению работы в 2021 году	15 декабря 2020 года	ФГБУ «ФИОКО»	Установление соответствия утвержденным показателям по каждой из 6 образовательных организаций, разработка проектов показателей, характеризующих положительную динамику изменений в среднесрочной и долгосрочной перспективе
19	Проведен анализ результатов проделанной работы в 2020 году, составлены рекомендации по продолжению работы в 2021 году	20 декабря 2020 года	О.Г.Викулева	Разработка проектов показателей, характеризующих положительную динамику изменений в среднесрочной и долгосрочной перспективе в 19 ОО
20	Семинар-практикум по теме «Основные подходы к организации адресной помощи ОО»	23 декабря 2020 года	М.В.Захарова, О.Г.Викулева	

Проректор по учебно-методической и проектной деятельности

Заведующий центром мониторинга и инновационной деятельности

М.В. Захарова

О.Г. Викулева