

**Дорожная карта
методического сопровождения
реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в Брянской области**

Региональный координатор – М.В. Захарова, проректор по учебно-методической и проектной деятельности, к.б.н.
Ответственный за реализацию – О.В.Яковенко, заведующий отделом тьюторского сопровождения ЦНППМ

№	Наименование мероприятия	Срок реализации, ответственные	Ожидаемые результаты
1.	Реализация дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации)		
1.1.	ДПП ««Школа Минпросвещения России»: новые возможности для повышения качества образования»* (48 часов, очно с ЭОТ), управленческие и педагогические команды образовательных организаций, получивших субсидию на модернизацию систем образования <small>Примечание: * - ДПП включена в федеральный реестр дополнительных профессиональных программ</small>	В течение года согласно плану- графику О.В.Яковенко	100% успешно прошли итоговую аттестацию
1.2.	ИОМ «Создание условий в образовательной организации для повышения качества образования (по результатам самодиагностики)» (24 часов, очно с ЭОТ), управленческие команды ОО с показателями «ниже базового»	В течение года согласно плану- графику О.В.Яковенко	100% выполнение программы курса
2.	Организация образовательных и научно-методических мероприятий регионального уровня (конференции, форумы, семинары, круглые столы и др.)		
2.1.	Семинар по актуальным вопросам реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	Февраль О.В.Яковенко	Не менее 70% ОО, участвующих в проекте ШМПР
2.2.	Методический семинар по итогам самодиагностики в проекте «Школа Минпросвещения России» «Разработка программ развития» Управленческие кадры	Апрель О.В.Яковенко	Не менее 50% ОО Брянской области
2.3.	Семинар по актуальным вопросам реализации проекта «Школа	Октябрь	Не менее 70% ОО

	Минпросвещения России»	О.В.Яковенко	участвующих в проекте ШМПР
2.4.	Семинар по актуальным вопросам реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	Ноябрь О.В.Яковенко	Не менее 70% ОО участвующих в проекте ШМПР
	Конференция «Проект «Школа Минпросвещения России» в Брянской области: результаты 2024 года»	Декабрь М.В. Захарова, О.Г.Викульева	Не менее 70% ОО Брянской области
3.	Организация консультирования (в том числе в дистанционном режиме) руководящих и педагогических работников Брянской области по вопросам реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в Брянской области		
3.1.	Обеспечение функционирования консультационного пункта по вопросам реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в Брянской области	В течение года, по заявкам участников образовательной деятельности через адрес электронной почты monitoring_bipkro@mail.ru по телефону 8(4832) 59-94-20 (доб.234) М.В. Захарова О.Г.Викульева О.В.Яковенко	Консультирование обеспечено в полном объеме
3.2.	Информирование педагогического сообщества о возможностях федерального онлайн-конструктора по разработке программы развития образовательной организации	В течение года официальный сайт ГАУ ДПО «БИПКРО», Н.В.Кузнецова	Информирование обеспечено в полном объеме
3.3.	Информационное сопровождение мероприятий Академии Минпросвещения России по методическому обеспечению реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	В течение года согласно плану-графику ФГБНУ «ИСРО» официальный сайт ГАУ ДПО «БИПКРО», Сферум-канал, Вконтакте	Информационное сопровождение обеспечено в полном объеме

		Н.В.Кузнецова	
4.	Координация работы и анализ результатов деятельности регионального учебно-методического объединения системы общего образования Брянской области и иных профессиональных сообществ педагогов		
4.1.	Заседания секции регионального учебно-методического объединения (руководящие кадры)	В течение года согласно плану-графику заседаний РУМО ОО М.В.Захарова Т.В.Ляшенко О.Г.Викульева	Участие не менее 60% членов учебно-методического объединения
5.	Мониторинг динамики реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в Брянской области		
5.1.	Организационное сопровождение прохождения самодиагностики ОО на платформе федерального оператора	По графику федерального оператора М.В.Захарова О.Г. Викульева О.В Яковенко	100% общеобразовательных организаций
5.2.	Мониторинг эффективности принятых мер по проекту «Школа Минпросвещения России»	Ноябрь О.Г. Викульева О.В Яковенко	100% охват ОО участвующих в проекте ШМППР
5.3.	Подведение итогов мониторинга эффективности принятых мер по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» - фестиваль лучших управленческих практик	Декабрь М.В.Захарова О.Г. Викульева О.В Яковенко	Участие ОО в фестивале лучших управленческих практик
5.4.	Формирование банка лучших педагогических и управленческих практик реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в Брянской области	Постоянно О.В.Яковенко	Создание банка лучших педагогических и управленческих практик реализации проекта ШМППР