

**Дорожная карта  
методического сопровождения школ Брянской области  
с низкими образовательными результатами  
на 2025 год**

№	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Ответственные
1	Закрепление за ОО муниципальных координаторов	До 15 декабря 2024 года	О.Г.Викульева
2	Закрепление в качестве ресурсных центров центров «IT –куб», «Точка роста», Школьный Кванторим, детский технопарк «Кванториум» для методической поддержки организаций с низкими образовательными результатами	До 15 декабря 2024 года	О.Г.Викульева
3	Самоанализ качества образовательной деятельности ОО	До 10 января 2025 года	О.Г.Викульева
4	Разработка/корректировка программ развития	До 10 января 2025 года	О.Г.Викульева
5	Повышение квалификации педагогических работников и управленческих кадров по актуальным вопросам в форме индивидуального образовательного маршрута	В течение 2025 года	О.Г.Викульева Муниципальные координаторы
6	Обеспечение неформального образования по актуальным вопросам	В течение года	О.Г.Викульева Муниципальные координаторы
7	Методический десант оказания адресной помощи ОО	По согласованию	О.Г.Викульева Муниципальные координаторы
8	Мониторинг качества образовательной деятельности ОО	25 июня, 25 декабря 2025 года	О.Г.Викульева
9	Формирование банка лучших практик преодоления рисков учебной неуспешности	В течение 2025 года	О.Г.Викульева Муниципальные координаторы
10	Индивидуальные консультации управленческих команд школ, муниципальных координаторов	По запросу	О.Г.Викульева
11	Инструктивное совещание с руководителями ОО	Ежеквартально	О.Г.Викульева

