

Утверждено

Ученым советом ГАУ ДПО «БИПКРО»

Протокол № 1 от 23.01.2025 г.

Ректор ГАУ ДПО «БИПКРО»

П.В. Матюхина

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»

мероприятий методического сопровождения реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в Брянской области

Региональный ответственный за реализацию проекта в Брянской области – проректор по УМПД

Марина Владимировна Захарова (8(4832) 59-94-22)

*Руководитель направления – заведующий отделом тьюторского сопровождения ЦНППМ
Ольга Владимировна Яковенко (8(4832) 59-94-20 (доб. 234))*

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации, ответственные	Ожидаемые результаты
1	Реализация дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации (индивидуальный образовательный маршрут, далее - ИОМ) персонифицированного повышения квалификации)		
1.1	Реализация дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для управленческих и педагогических команд образовательных организаций, получивших субсидии на модернизацию школьных систем	В течение года по плану-графику ГАУ ДПО «БИПКРО» Яковенко О.В.	Обеспечено повышение квалификации управленческих и педагогических команд 100,0% образовательных организаций, получивших субсидии на модернизацию школьных систем
1.2	Реализация дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для управленческих команд образовательных организаций в муниципалитетах	В течение года по плану-графику ГАУ ДПО	Обеспечено повышение квалификации управленческих команд не менее 30,0% образовательных организаций

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации, ответственные	Ожидаемые результаты
1.3	Реализация персонализированной формы повышения квалификации (индивидуальный образовательный маршрут, далее – ИОМ) для педагогических команд образовательных организаций, попавших в категорию «ниже базового» по итогам самодиагностики 2024 года	В течение года по плану-графику ГАУ ДПО «БИПКРО» Яковенко О.В.	Муниципалитета (в 2025 году – г. Брянск, Почепский муниципальный район) Реализовано обучение не менее чем по двум ИОМ
2	Организация образовательных и научно-методических мероприятий регионального уровня (конференции, форумы, семинары, круглые столы и др.), направленных на обобщение и распространение передового педагогического опыта по вопросам реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в Брянской области		проведено не менее одного научно-методического мероприятия регионального уровня по вопросам реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в Брянской области, увеличена доля педагогических работников, руководителей общеобразовательных организаций, охваченных методическим сопровождением в межкурсовой период
2.1	Организация и проведение научно-методических мероприятий регионального уровня по вопросам реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в Брянской области	Октябрь Захарова М.В. Виктульева О.Г.	проведено не менее 10 методических семинаров по вопросам реализации проекта
	Организация и проведение методических семинаров для различных категорий педагогических и управленческих кадров	Январь-декабрь Яковенко О.В.	проведено не менее 10 методических семинаров по вопросам реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации, ответственные	Ожидаемые результаты
			«Школа Минпросвещения России» в Брянской области увеличена доля педагогических работников, руководителей общеобразовательных организаций, охваченных методическим сопровождением в межкурсовой период
3	Организация консультирования (в том числе в дистанционном режиме) руководителей и педагогических работников Брянской области по вопросам реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в Брянской области	В течение года, по заявкам участников образовательной деятельности Захарова М.В. Видульева О.Г.	Обеспечено функционирование консультационного пункта по вопросам реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в Брянской области через адрес электронной почты monitoring_birkto@mail.ru по телефонам 8(4832) 59-94-20 (доб.234) 8(4832) 59-94-22
3.1	Обеспечение функционирования консультационного пункта по вопросам реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в Брянской области		
3.2	Информирование педагогического сообщества о возможностях федерального онлайн-конструктора по разработке программы развития образовательной организации	В течение года Кузнецова Н.В.	100,0% общеобразовательных организаций Брянской области информированы о возможностях федерального онлайн-конструктора по разработке

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации, ответственные	Ожидаемые результаты
			программы развития образовательной организации
4	Координация работы и анализ результатов деятельности регионального учебно-методического объединения системы общего образования Брянской области и иных профессиональных сообществ педагогов	В течение года согласно плану-графику заседаний РУМО Захарова М.В. Викульева О.Г.	Проведено не менее 1 заседания РУМО ОО по вопросам реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в Брянской области
4.1	Заседания секции регионального учебно-методического объединения (руководящие кадры)	Заседаний РУМО Захарова М.В. Викульева О.Г.	Брянской области
5	Мониторинг динамики реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в Брянской области	По графику федерального оператора Захарова М.В. Яковенко О.В.	Обеспечено прохождение самодиагностики ОО на платформе федерального оператора не менее 90,0% общеобразовательных организаций Брянской области
5.1	Организационное сопровождение прохождения самодиагностики ОО на платформе федерального оператора	Захарова М.В. Яковенко О.В.	Проведены аналитические исследования в рамках проекта «Школа Минпросвещения России»
5.2	Мониторинг эффективности принятых мер по проекту «Школа Минпросвещения России»	Январь-декабрь Украинцева Т.В. Морозова Е.М.	Сформирован банк лучших педагогических и управленческих практик реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в Брянской области
5.3	Формирование банка лучших педагогических и управленческих практик реализации проекта в Брянской области	Постоянно Яковенко О.В.	Брянской области

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации, ответственные	Ожидаемые результаты
5.4	Представление опыта реализации проекта «Школа Минпросвещения России» на федеральном уровне	В течение года Захарова М.В. Яковенко О.В.	На федеральных ресурсах размещены не менее 3 публикаций, не менее 2 управленческих практик направлены в «Альманах Школы Минпросвещения России»